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Raport z realizacji

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szklarska Poręba
- za okres od 31 marca 2005r. do 31 marca 2007r.

1. Wprowadzenie

Obowiązek składania  radze gminy raportów z realizacji gminnego programu ochrony środowiska nałożony został na organ wykonawczy gminy w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą raporty sporządza się co dwa lata.
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szklarska Poręba”  przyjęty  został uchwałą nr XXX/357/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 31 marca 2005r. Oznacz to, że pierwszy raport z realizacji planu  powinien obejmować okres od 31 marca 2005r. do 31 marca 2007r.
Ustawa Prawo ochrony środowiska  nie określa wymagań dotyczących formy i struktury raportu w związku z powyższym uznano, że zakres niezbędnych informacji, jakie powinien zawierać  winien odnosić się do zmian, które na terenie gminy zaszły od dnia  uchwalenia programu  do dnia 31 marca 2007r.  

Celem przygotowania raportu jest przedstawienie postępów w realizacji każdego z  zadań zapisanych w gminnym programie ochrony środowiska, jak również wyjaśnienie powodów  zaniechania  działań lub opóźnień w ich realizacji.

Wnioski zawarte w raporcie  powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska. 
2. Stan realizacji zadań ujętych Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Szklarska Poręba w okresie od 31.03.2005r. do 31. 03.2007r.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szklarska Poręba zawiera wykaz zadań własnych i koordynowanych, których realizacja wpłynąć ma na poprawę jakości środowiska w gminie. Przewidziane w programie działania dotyczące ochrony: powietrza, wód, powierzchni ziemi,  środowiska akustycznego oraz zasobów przyrodniczych  i stanowią praktyczną realizację założeń Polityki Ekologicznej Państwa.
Tab. 1 Stan realizacji zadań  w zakresie ochrony powietrza.
	Wykaz zadań w POŚ 
	Opis podjętych działań
	Koszty [ tyś. zł]           i źródła finansowania

	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza.


	Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/440/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23.11.2005r. w sprawie podatku od nieruchomości- przyznawane są ulgi w podatku od nieruchomości za instalowanie proekologicznych źródeł ciepła w mieszaniach.
	44

(budżet gminy)



	Sukcesywna eliminacja kotłowni węglowych.


	W roku 2006 prowadzono   modernizację ogrzewania w następujących obiektach gminnych:

· budynek Ochotniczej Straży Pożarnej,

· budynek Przedszkola Samorządowego nr2,
· budynek mieszkalno-biurowy na terenie bazy oddziału komunalnego, przy ul. Turystycznej 2.
	41

( budżet gminy)

	Wspieranie ekologicznego transportu – reaktywacja linii kolejowych
	Trwają prace na reaktywacją odcinka linii kolejowej Szklarska Poręba – Jakuszce.
	-

	Wspieranie termomodernizacji budynków.


	Zadnie nie realizowane
	-

	Promocja odnawialnych źródeł energii.


	   Zadnie nie realizowane
	-


►Realizacja zadań w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami na terenie Szklarskiej Poręby  związana  jest  z wypełnianiem zapisów uchwały Rady Miejskiej w spawie podatku od nieruchomości.  Zgodnie z uchwałą właścicielom budynków lub lokali mieszkalnych,   w których w sposób trwały zrezygnowano  z ogrzewania tradycyjnego na rzecz  proekologiczne źródła ciepła, przyznawane jest wparcie finansowe w formie ulgi w podatku  nieruchomości. W roku 2005 ulgi takie przyznano 173  osobom fizycznym. W roku 2006 wydano 196 pozytywnych decyzji tej sprawie. Ponadto w celu ograniczenia źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń sukcesywnie realizowane są zdania związane z modernizacją ogrzewania w obiektach gminnych.
►Wysokość dochodów budżetowych miasta ogranicza możliwości bezpośredniego wspierania finansowego zadań w zakresie termomodernizacji budynków oraz promowania  odnawianych źródeł energii . Wzorem poprzedniego zadnia pomoc w tym zakresie należy rozważyć poprzez zastosowanie zwolnień,  bądź ulgi w podatku od nieruchomości.
Tab. 2 Stan realizacji zadań  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

	Wykaz zadań w POŚ 
	Opis podjętych działań
	Koszty [ tyś. zł]           i źródła finansowania

	1. Budowa i modernizacja miejskiej kanalizacji  sanitarnej – 50 km.

2.      Budowa nowej, centralnej oczyszczalni ścieków przy ul. Hofmana (likwidacja aktualnych trzech oczyszczalni.)

3. Modernizacja trzech przepompowni ścieków i budowa dwóch nowych.

4. Rozbudowa i modernizacja SUW „Leśny Domek”.

5. Budowa czterech Stacji Dezynfekcji Wody (UV) dla ujęć drenażowych,

6. Budowa zbiorników retencyjnych dla  systemu ujęć wody „Huta Podziemny”.

7. Budowa SUW „Biała Dolina” wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

8. Wymiana przesyłowych rurociągów wodnych- ok. 5,3 km.

9. Budowa nowych rurociągów wodnych 10,4 km
	Przygotowano dokumentację techniczną na realizację zadnia  pn. „Karkonoski System Wodociągów i  Kanalizacji” . 
	206

(budżet gminy)


►Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szklarskiej Poręby prowadzona  będzie w ramach projektu „ Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – etap I” przez powołaną do tego celu spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Aktualnie prowadzone są procedur przetargowe dotyczące :
· Kontraktu IX – Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie  Szklarska Poręba;
· Kontraktu X – Budowa oczyszczalni cieków przy ul. Hofmana w gminie Szklarska Poręba    
     Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na drugi kwartał  2008r. 
Tab. 3 Stan realizacji zadań z w zakresie ochrony gleb i lasów.

	Wykaz zadań w POŚ
	Opis podjętych działań
	Koszty [ tyś. zł]           i źródła finansowania

	Rekultywacja dzikich składowisk śmieci.


	Likwidacja nielegalnych miejsc gromadzenia odpadów,  w tym przekazanie do unieszkodliwiania ok. 1400 szt. opon zdeponowanych na terenach Nadleśnictwa Szklarska Poręba.


	20

(budżet gminy)



	Przeciwdziałanie i rekultywacja gleb zagrożonych erozją.


	1.  Przeciwdziałanie erozji wodnej gleb poprzez regulacje koryt rzek  - realizacja RZGW we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze
2.  Zalesienia   terenów  - realizacja Nadleśnictwo Szklarska Poręba  


	602
( budżet RZGW)
b.d.

	Zalesienia gleb o niskiej klasie bonitacji i odnowa wylesionych powierzchni.
	Prowadzenie odnowy wylesionych powierzchni  - realizacja Nadleśnictwo Szklarska Poręba
	b.d 

	Analiza  możliwości udostępniania terenów leśnych na cele  inwestycji w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną.
	Analiza  prowadzona była dla  inwestycji  pn.:
- „Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem socjalno - sanitarnym w Szklarskiej Porębie przy ul. Kasprowicza”;
- „Budowa kolei linowej, modernizacja nartostrad i budowa połączeń między nimi oraz rozbudowie instalacji sztucznego dośnienia w masywie Szrenicy”


	-

	Rekultywacja gleb skażonych.


	Zadanie nie realizowane 
	-


►Podejmowane przez gminę działania w zakresie ochrony gleb i lasów związane są z bieżąca likwidacja dzikich składowisk odpadów. Wspólnie z Nadleśnictwem Szklarska  Poręba oraz z Sudety Lift Sp. z o.o. prowadzona jest akcja oczyszczania terenów leśnych z opon – w roku 2006r. usunięto 1400 szt. opon.
►Zadania związane z  przeciwdziałaniem  erozji gleb realizowane  są przez  właścicieli poszczególnych gruntów, w tym przez: Nadleśnictwo Szklarska Poręba - w zakresie zalesiania oraz przez Regionalny Zarząd Gospodarki  Wodnej  we Wrocławiu Inspektorat w Jeleniej Górze – w zakresie regulacji koryt rzek. W okresie sprawozdawczym Inspektorat RZGW w Jeleniej Górze przeprowadził następujące  prace  na administrowanych  ciekach:
· rz. Kamienna ( ul. 1- go Maja 4) – zabudowa wyrwy brzegowej murem oporowym, długość odcinka cieku – 16 mb, wartość wykonanych robót 59 591 [zł];
· rz. Kamienna ( ul. Szosa Czeska 3a) – zabudowa wyrwy brzegowej murem oporowym, długość odcina cieku - 35 mb, wartość robót 120 000 [zł];

· rz. Kamienna  (ul. Osiedle Huty 6)  - zabudowa wyrwy brzegowej murem oporowym, długość odcinka cieku – 58 mb, wartość robót 341 035 [zł];

· pot. Bieleń ( ul. Jedności Narodowej 10) – zabudowa wyrwy brzegowej murem oporowym, długość odcinka cieku 23,5 mb, wartość robót 80 978 [zł]. 
►Analizy możliwości udostępniania terenów leśnych na cele inwestycyjne w infrastrukturę rekreacyjno – sportową prowadzone były pod kątem przeprowadzenia  następujących przedsięwzięć: 
· budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kasprowicza – zgodnie z umową najmu  na cele inwestycyjne przeznaczono 0,54 ha terenów znajdujących się w zarządzenie Nadleśnictwa;
· rozbudowa infrastruktury narciarskiej w masywie Szrenicy – na cele nierolnicze i nieleśne przeznaczono 9,14 ha gruntów leśnych znajdujących się pod trwałym zarządem Karkonoskiego Parku Narodowego oraz 2,47 ha gruntów leśnych pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Szklarska Poręba.
►Zadanie związane z rekultywacją gleb skażonych dotyczy przede wszystkim obszarów poprzemysłowych, które nie występują w granicach aglomeracyjnych Szklarskiej Poręby.

Tab. 4 Stan realizacji zadań z w zakresie ochrony przed hałasem i promieniowaniem.

	Wykaz zadań w POŚ


	Opis podjętych działań
	Koszty [ tyś. zł]           i źródła finansowania

	Identyfikacja terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.
	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Delegatura w Jeleniej Górze przygotował  raport pn. „ Klimat akustyczny w wybranych punktach pomiarowych związanych z transgranicznym ruchem samochodowym w obrębie miasta Jelenia Góra oraz powiatu jeleniogórskiego”. 

	b. d. 

	Modernizacja nawierzchni dróg.
	Zrealizowane  zadnia :

· „Modernizacja ulicy Mickiewicza – gmina Szklarska Poręba”;
· „ Modernizacja ulicy Chopina, Karsińskiego i budowa zjazdu z ulicy Obrońców Pokoju – gmina Szklarska Poręba”;

· Remonty ul. Sanatoryjnej;

· Remonty cząstkowe dróg


	397

(99 – budżet gminy,

298 – EFRR)

165

( 41 – budżet gminy,

124 – EFRR)

75

( budżet gminy)

74

(budżet gminy)



	Reorganizacja ruchu pojazdów w centrum miasta oraz wydzielenie rejonów o ograniczonym ruchu.
	Szklarska Poręba rozpoczęła starania dotyczące wybudowania obwodnicy biegnącej min. w   granicach  obszaru gmin Piechowice i Stara Kamienica. Starania te poparte zostały przez ww. gminy w uchwałach intencyjnych.
	-

	Ograniczenie źródeł hałasu pochodzących z przedsiębiorstw.
	Na terenie gminy nie występuje problem emisji hałasu z źródeł przemysłowych.
	-

	Identyfikacja terenów zagrożonych nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym.
	Dla przedsięwzięć  związanych z emisją promieniowania elektromagnetycznego prowadzone są procedury oceny oddziaływania na środowisko.
	-

	Wprowadzenie pasów zieleni przy ciągach komunikacyjnych
	Zadnie nie realiozwne
	

	Budowa dróg rowerowych.
	Zadnie nie realizowane
	


►Pomiary monitoringowe hałasu przeprowadzone przez WIOŚ miały na celu określenie klimatu akustycznego wzdłuż głównych ciągów komunikacji drogowej na terenie powiatu jeleniogórskiego.

Na terenie Szklarskie Poręby pomiary te przeprowadzone były w 3 punktach:        

· Szklarska Poręba - centrum na wysokości  PKS,

· Szklarska Poręba - wylot drogi 326 w kierunku Świeradowa Zdroju,
· Szklarska Poręba – odcinek drogi krajowej nr 3, na wylocie z miasta w kierunku  Jakuszyc.
Tab.5 Wyniki badań akustycznych w porze dziennej dla wyznaczonych  na terenie Szklarskiej Poręby punktów monitoringowych
	Lokalizacja punktu
	Oznaczenie drogi
	LEQ [dB]
	Q pojazdy lekkie
	Q  pojazdy ciężkie

	Centrum
	Droga nr 3
	66,1
	440
	42

	Wylot w kierunku na Świeradów Zdrój
	Droga nr 362
	66,2
	161
	21

	Wylot w kierunku na Jakuszyce
	Droga nr 3
	70,3
	297
	38


Objaśnienie do tabeli 5:
LEQ – wartości równoważna poziomu A hałasu w punktach monitoringu;

Q pojazdy lekkie, Q pojazdy ciężkie – natężenie ruchu pojazdów lekkich (osobowe, dostawcze, motocykle) oraz ciężkich (ciężarowe, autobusy, ciągniki) wyrażone w liczbie pojazdów przejeżdżających przez punkt pomiarowy na godzinę,  stanowiące wartość średnią uzyskaną z pomiarów w poszczególnych okresach reprezentacyjnych.
Zgodnie z rozporzadzenim Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2004r. nr 178, poz. 1841) wartość 60 dB określa dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB na obszarze zabudowy mieszkaniowej. W punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie Szklarskiej Poręby stwierdzono emisje hałasu powyżej 60 dB. Nie stwierdzono natomiast przekroczenia wartości progowych (75 dB) określonych w ww. rozporządzeniu.
► Gmina stopniowo  realizuje zadania związane z modernizacją i remontem dróg, jednakże  do czasu sfinalizowania  inwestycji „ Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji”, modernizacja części dróg gminnych nie może być realizowana. 
►Dla palowanych przedsięwzięć związanych z powstawaniem nowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy, jak również z rozbudową istniejących - głownie stacji  bazowych telefonii komórkowej, prowadzone są postępowania dotyczące oceny oddziaływania na środowisko zakończone  wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Prowadzenie  okresowych badań  poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz  rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów tych pól  należy do obowiązków wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
►Ze względu na wąskie arterie komunikacyjne w mieście, nasadzenia zieleni izolacyjnej  w celu ograniczenia poziomu hałasu drogowego są technicznie ograniczone.
►Budowa dróg rowerowych  ze względu na turystyczno – wypoczynkowy charakter miasta powinna być realizowana przede wszystkim z uwagi na korzyści środowiskowe, do których należy zmniejszenie ruchu pojazdów samochodowych, a tym samym ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i natężenia hałasu.
      Tab. 6. Stan realizacji zadań z w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności.

	Wykaz zadań w POŚ 
	Opis podjętych działań
	Koszty [ tyś. zł]           i źródła finansowania

	Analiza możliwości udostępnienia terenów objętych ochroną na cele turystyczno - rekreacyjne
	Tereny  Karkonoskiego Parku Narodowego przeznaczone zostały pod inwestycję związaną z rozbudową infrastruktury narciarskiej w masywie Szrenicy.
	-

	Rozszerzenie sieci obiektów przyrody nieożywionej objętych ochroną prawną.
	Zadanie nie realizowane
	-

	Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki.
	Zadanie nie realizowane
	-


►Burmistrz Szklarskiej Poręby decyzją z dnia 10.11.2006r. ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kolei linowej, modernizacji nartostrad i budowie połączeń między nimi oraz rozbudowie instalacji sztucznego dośnienia w masywie Szrenicy, którego realizację  zaplanowano  min. na terenach Karkonoskiego Parku Narodowego o łącznej powierzchni 9,14 ha.
► Rozszerzenie sieci obiektów przyrody nieożywionej objętych ochroną prawną, rozważyć należy  w kontekście wyeksponowania walorów przyrodniczych gminy, a tym samym zwiększenia jej atrakcyjności turystycznej.
► Głównym celem przyświecającym  opracowaniu Strategii Rozwoju Turystki  dla Szklarskiej Poręby  winno być nakreślenie w dłuższej perspektywie czasowej kierunków rozwoju branży turystycznej, jak również pokazanie docelowych grup odbiorców w odniesieniu do  konkretnych ofert turystycznych. 
Wśród zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska znalazły się tzw. zadania  koordynowane, których realizacja stworzyłaby szanse rozwoju Gminy min. w  kierunku usług sanatoryjnych, rehabilitacji oraz rekreacji. Do zadań tych należy: 

1. Wykonanie  dokumentacji geologicznej ujęcia geotermalnego wraz z badaniami pomocniczymi i towarzyszącymi, a  następnie wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową instalacji ujęcia tych wód. 
2. Wykonanie dokumentacji geologicznej ujęcia radonu wraz z badaniami pomocniczymi i towarzyszącymi, a następnie wykonanie ujęć radonu wraz z budową sieci transportowo- dystrybucyjnej do obiektów istniejących i nowopowstałych.  
3. Wykonanie dokumentacji geologicznej zasobów borowin wraz z projektem zagospodarowania, uzyskanie koncesji, a następnie uruchomienie eksploatacji i dystrybucji borowin. 
Finansowanie ww. zadań stanowiło dotychczas skuteczną barierę w ich realizacji. Nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata  2007-2013 stwarza realną szansę  pozyskania środków na te cele.
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